

ПЛАН
 подготовки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат поселка Эгвекинот" к отопительному периоду 2026-2027
 (наименование организации)
1. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Выполнение, %	Ответственное подразделение/организация
1	Разработка и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов	до 30.04.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
2	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
3	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
4	Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
5	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатацииционной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
6	Обеспечить наличие заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
7	(мощность), теплоноситель, горячую воду, либо предоставить подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	до 01.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
8	Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	на постоянной основе	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
9	Получение Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов	до 10.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"
10	Получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов	до 15.09.2026 г.	0%	МБОУ "Ш-И поселка Эгвекинот"

II. Техническое задание

№	Наименование объекта	Цели работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, тыс. руб.	Срок начала работ (в соответствии с графиком)	Срок окончания работ (в соответствии с графиком)	Наименование документа	Позиция договора	Финансирование в том числе за счет средств:						Финансирование из бюджета	Финансирование из других источников	Прочие
										Бюджет	ОС	МФ	ИИ (ОС)	Финансирование из средств инт. ауд., %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Запас насоса	Проектирование теплообменника	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5	50%	-	
2	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
3	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
4	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
5	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	0	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
6	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
7	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
8	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
9	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
10	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,5	50%	-	
11	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
12	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
13	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
14	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	0	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
15	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
16	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
17	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
18	Запас насоса	Проектирование насоса с теплообменником и насосом с теплообменником	ед.	1	0,00	01.05.2026 г.	31.08.2026 г.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0%	-	
Итого				16	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	